

СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации  
р.п. Краснообска

Д.А. Зеленцов  
" " " 2026 г.



УТВЕРЖДАЮ:

Директор МУП р.п. Краснообска  
"Энергетик"

А.А. Рудских  
" " " 2026г.



### ПЛАН

мероприятий по подготовке энергетического оборудования, тепловых сетей, зданий и сооружений  
МУП р.п. Краснообска "Энергетик" к осенне-зимнему периоду 2026/2027 гг.

№ п/п	Перечень работ	Срок исполнения	Примечание
1	2	3	4
1	Подготовка к гидравлическим испытаниям тепловых сетей на прочность и плотность	23.04-17.05.2026	
2	Гидравлическое испытание тепловых сетей на прочность и плотность I этап: от П-4 до потребителя	18.05.2026	период полного останова котельной
3	Замена задвижек в П-4 Ду700 мм	21.05-29.05.2026	
4	Замена задвижек в ПНС Ду400 мм	21.05-29.05.2026	
5	Замена задвижек в ТК и павильонах	21.05-11.06.2026	
6	Устранение выявленных дефектов (после испытаний) участков магистральных трубопроводов тепловых сетей I этапа: от П4 до потребителя	30.05.2026	
7	Гидравлическое испытание тепловых сетей на прочность и плотность II этап: от П1 до П4	01.06.2026	
8	Устранение выявленных дефектов (после испытаний) участков трубопроводов тепловых сетей II этап: от П1 до П4	11.06.2026	
9	Текущий ремонт трубопроводов магистральных тепловых сетей	01.06-11.06.2026	
10	Промывка систем ГВС от ЦТП	01.06-11.06.2026	
11	Ревизия контрольно-измерительных приборов и автоматики РТС	01.06-11.06.2026	
12	Капитальный ремонт дымовой трубы и газоходов	17.05-17.06.2026	
13	Ремонт и проверка средств измерений и узлов учета ОПК	19.05-29.05.2026	
14	Текущий ремонт котла ПТВМ №1	12.05-18.05.2026	
15	Текущий ремонт котла ПТВМ №2	19.05-26.05.2026	
16	Замена задвижки Ду-400 ОПК	12.05-15.05.2026	
17	Ремонт и ревизия насосного отделения ОПК	18.05-29.05.2026	
18	Ремонт электрооборудования РУ-0,4 кВ РП-9-7604	19.05-29.05.2026	
19	Ремонт электрооборудования РУ-6 кВ РП-9-7604	02.06-16.06.2026	

20	Текущий ремонт котла ДКВР №1	06.04-15.04.2026	
21	Текущий ремонт котла ДКВР №2	16.04-29.04.2026	
22	Ремонт антикоррозийного покрытия газопроводов ОПК	20.05-27.05.2026	
23	Капитальный ремонт кровли мазутонасосной станции	21.06-16.08.2026	
24	Ремонт приемков промстоков, хоз.фекальной станции, склада мокрого хранения соли	11.05-21.05.2026	
25	Замена окон АБК ОПК	02.02-30.09.2026	
26	Замена запорной арматуры на ЦТП1,2,3,3,5,7,8,12	17.06-31.08.2026	
27	Ремонт насосов, запорной и регулирующей арматуры ПНС, ЦТП-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12	17.06-31.08.2026	
28	Ремонт ВПУ ЦТП-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11,12	17.06-31.08.2026	
29	Ревизия коммутационной аппаратуры, электродвигателей насосов ПНС, ЦТП-1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 12	17.06-31.08.2026	

Первый заместитель директора МУП р.п. Краснообска  
"Энергетик"

А.С. Ковалев